

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000
			Pagina 1

Project Charter – “Progetto Fenice: potenziamento dell’accesso e della presa in carico psicologica delle persone vulnerabili”

Nome Progetto <small>Nome del progetto</small>	<i>Progetto Fenice: potenziamento dell’accesso e della presa in carico psicologica delle persone vulnerabili</i>
Codice Progetto <small>Codice identificativo del progetto</small>	11685
Codice CUP <small>Indicare se previsto dal progetto</small>	
Attività di ricerca e sviluppo (R&S) ai fini ISTAT <small>Indicare se il progetto è inquadrato in R&S ai fini ISTAT</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Si x No
Contesto e Descrizione Opportunità <small>Descrizione del contesto di riferimento, supportato da una analisi dei dati e indicatori che descrivono l’attuale problema o il fenomeno che si intende affrontare con il progetto proposto</small> <small>Descrizione dell’opportunità che rappresenta il progetto rispetto alla problematica sopra descritta</small>	<p>La Pandemia Covid-19 ha slatentizzato la complessità dei bisogni di prevenzione diagnosi e cura per le fasce vulnerabili della popolazione (multiproblematicità, nuove povertà, immigrazione, difficoltà relazionali interpersonali a livello familiare e comunitario). Nella fascia d’età scolare 6-18 anni (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) le restrizioni alla relazione e socializzazione in presenza (didattica a distanza nelle scuola, restrizione/sospensione centri di aggregazione) hanno evidenziato come le fragilità preesistenti hanno determinato disagi e sviluppi psicopatologici reattivi post traumatici aggiuntivi, soprattutto in minori con bisogni educativi speciali (disturbi psicologici/psicopatologici e neuropsicologici, disabilità) e minori in contesti di genitorialità fragile (in particolare le situazioni di violenza assistita secondarie e le situazioni con patologie oncologiche). A causa dell’emergenza sanitaria , spesso, ci sono state restrizioni nei percorsi assistenziali e di supporto psicologico.</p> <p>Si è determinata in questo modo una accentuazione dell’importanza del ruolo di servizi territoriali sociosanitari quali i Consultori Familiari e i Servizi per l’Età Evolutiva (servizi connotati da multidimensionalità e multiprofessionalità come valore aggiunto dell’intervento), con aumento esponenziale delle richieste. Favorire l’accesso precoce a questi servizi significa ridurre il rischio di possibili futuri disagi psicologici, psichici, relazionali e sociali.</p> <p>Si rende pertanto necessario un potenziamento di organico di tali équipe territoriali (implementazione della capacità di intercettazione, ascolto e presa in carico) che questo progetto consente tramite il reclutamento di psicologi-psicoterapeuti a contratto libero-professionale, adeguatamente formati e selezionati, che opereranno in modo coordinato nelle équipe territoriali esistenti.</p>


Area

Area cui è associato il progetto

- Sanitario
- X Socio-Sanitario**
- Sociale
- Amministrativo

Responsabile di Progetto

 Nome / U.O. del Responsabile di
 Progetto

Paolo Segalla - Direttore IAFeC Padova Sud

**U.O. di Riferimento del
 Progetto**

 U.O. del
 Responsabile di Progetto

UOC IAFeC Padova Sud

Team di Progetto

<i>Matricola</i>	<i>Nome Cognome</i>	<i>U.O.</i>	<i>Tipo (I,E, SAI, Altro)</i>
701614	Paolo Segalla	Direttore IAFeC Padova Sud	Medico NPI(I)
622164	Matteo Paduanello	UOC IAFeC Padova Bacchiglione	Psicologo (SAI)
515024	Marta Macchi	UOC IAFeC Alta Padovana	Dirigente Psicologo (I)
705366	Erica Fraccaro	UOC IAFeC Padova Sud	Dirigente Psicologo (I)
505393	Cosima D'Urso	Direttore IAFeC Alta Padovana	Medico NPI (I)
656184	Guido De Renoche	Direttore IAFeC Padova Bacchiglione	Medico NPI (I)

Finanziamento
DRG / Convenzione

 Numero DRG/Convenzione
 di erogazione finanziamento

Decreto n.93 del 23.10.2022 ai sensi del decreto del 30 novembre 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Decreto n. 57 del 13 luglio 2022 del Direttore della Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile.

	<p>FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA</p> <p>UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO</p>	<p>codifica 000</p>	<p>Rev.00 del 00/00/0000</p> <hr/> <p>Pagina 3</p>
---	---	----------------------------	--

Ente Finanziatore

Chi chiede e finanzia il progetto

Regione Veneto

Importo Finanziato

Finanziamento totale del progetto in €

129.574,30 €

Descrizione Finanziamento

(Con quali modalità sarà finanziato il progetto Es: Contributi a destinazione vincolata, Contributi liberali/Donazioni in denaro)

Contributi a destinazione vincolata

Obiettivi

Obiettivi

Obiettivi di progetto, generali e specifici

OBIETTIVI GENERALI di PROGETTO

- Potenziamento della presa in carico psicologica rivolta ai minori 6-18 anni con problematiche derivanti dall'emergenza Covid-19, soprattutto in situazioni con caratteristiche di isolamento/rifiuto/fobia sociale e scolare e in situazioni contestuali/familiari vulnerabili (multiproblematicità, violenza assistita);
- Potenziamento della presa in carico e supporto psicologico di persone con malattia oncologica e del sistema familiare.

Scope, Deliverable e Indicatori (KPI)

Scope

Cosa si fa per raggiungere l'obiettivo in termini concreti? Macro descrizione delle attività suddivise per macro aree (ad esempio informatica, formazione, comunicazione, organizzazione, etc.)

- Acquisire psicologi per potenziare le equipe multidisciplinari presenti nei Servizi dell'Età Evolutiva e nei Consulenti Familiari;
- Incrementare gli interventi di prevenzione del disagio psicologico e psichico (contesti di vita, scuola, famiglia, comunità);
- Implementare e intensificare la collaborazione con la scuola, con i Pediatri di Libera Scelta/Medici di Medicina Generale nell'individuazione precoce dei segnali di disagio psicologico e psichico degli individui e delle famiglie;
- Incrementare la presa in carico e supporto psicologico specifici (minori, famiglia);
- Collaborare con le équipe del Consultorio Familiare, Età Evolutiva-Neuropsichiatria Infantile, UFDA (Unità Funzionale Distrettuale Adolescenza);
- Attivare interventi di integrazione sociosanitaria con gli altri servizi territoriali e/o con la Rete Ospedaliera ULSS 6;
- Implementare e potenziare spazi di ascolto e supporto per minori e famiglie in situazioni di vulnerabilità derivanti dall'emergenza Covid-19 (situazioni traumatiche e di violenza assistita) tramite l'intervento dello psicologo - psicoterapeuta;
- Implementare e potenziare spazi di ascolto e supporto per minori e famiglie di pazienti affetti da patologie oncologiche, secondo un approccio sistemico e globale, anche in un'ottica di prevenzione tramite l'intervento dello psicologo - psicoterapeuta;
- Fornire sostegno psicologico a minori, coppie genitoriali e famiglie tramite colloqui clinici condotti dallo psicologo-psicoterapeuta;
- Elaborazione report di monitoraggio relativo a:
 - Il numero dei pazienti presi a carico;
 - Utenti che abbandonano la terapia prima della conclusione (fenomeno *Droup out*);
 - Tipologia/modalità di invio di minori e famiglie per supporto psicologico.



- Valutare gli individui e le famiglie tramite assessment con gli psicologi - psicoterapeuti presenti nelle equipe multidisciplinari presenti nei Servizi dell'Età Evolutiva e nei Consultori Familiari e somministrare il questionario SDQ (*Strengths and Difficulties Questionnaire*).

Deliverable

Cosa sarà stato realizzato durante e/o al termine del progetto? Principali deliverables di progetto, suddivisi secondo le macro-aree individuate alla voce Scope

<i>Risorse Umane</i>	<i>Scadenza</i>
Delibera di reclutamento del personale	30/04/2023
Contratto degli psicologi in libera professione	31/05/2023

<i>Deliverable Progetto</i>	<i>Scadenza</i>
Pubblicazione sul sito aziendale e sulla Newsletter interna per la promozione del progetto	31/12/2023
Report di monitoraggio	31/12/2023
Questionario di valutazione/esito (SDQ) da sottoporre ai pazienti a inizio del trattamento e al termine del trattamento	30/04/2023

Indicatori

 Identificazione di possibili indicatori
relativi agli obiettivi specifici sopra
individuati

<i>Indicatore</i>	<i>Formula</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Valore di partenza</i>	<i>Valore Target</i>
Reclutamento del personale	presenza della delibera di reclutamento del personale clinico	output		Sì
Presa in carico di minori	N. ulteriore di utenti presi in carico con almeno un contatto diretto rispetto all'anno precedente	processo		> 0
Presa in carico di pazienti oncologici	N. pazienti presi in carico per supporto psicologico	processo		> 0
Presa in carico di minori tra i 6 e i 18 anni	N. totale di minori presi in carico	processo		100
Presa in carico dei nuclei che hanno al loro interno un familiare oncologico	N. di nuclei familiari presi in carico	processo		20
Presa in carico coppie genitoriali/famiglie	N. di coppie genitoriali/famiglie in carico	processo		30
Pazienti che interrompono la terapia (fenomeno <i>Droup out</i>)	N. di pazienti che interrompono la terapia	outcome		50%

Valutazione del paziente a inizio del trattamento	N. di questionari SDQ sottoposti ai pazienti presi in carico	outcome		50%
Valutazione del paziente al termine del trattamento	N. di questionari SDQ sottoposti ai pazienti presi in carico	outcome		50%

Tempistica (compilare Cronoprogramma allegato)

Data di Inizio 1/3/2023
Data prevista inizio del progetto

Data di Fine Data 31/12/2023
prevista di fine progetto

Vincolo finanziamento Contributo a destinazione vincolata
Data limite oltre il quale il finanziamento non permette di procedere

Piano di spesa (compilare Piano di Spesa allegato)

Importo Finanziato 129.574,30 €
Finanziamento totale del progetto in €

**Dettaglio spesa prevista per
 acquisizione di beni e servizi** 0 €
Costo beni e servizi in €

Dettaglio costo del personale *Acquisizioni esterne*
Costo del personale calcolato sui FTE necessari alla realizzazione della attività previste sul progetto, in €
 Acquisizione psicologi libero professionali: 123.030,00 €
Acquisizioni interne (attività aggiuntiva richiesta al personale interno)
 0 €

**Dettaglio spesa prevista per
 formazione** Costo attività formative 0 €

**Dettaglio spesa per altre
 attività** *Costi generali di cui alla DDG n. 983/2020:*
Altre spese previste (Spese amministrative, spese per attività di promozione e comunicazione del progetto, etc.)
 6.544,30 €
Fondo per le attività trasversali per la gestione dei progetti finanziati di cui alla DDG n. 983/2020 :
 0 €

Rischi di progetto

Mappatura dei rischi

Indicare i principali rischi di progetto, stimandone l'entità attraverso probabilità ed impatto

Descrizione	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	Contromisura
Pubblicazione bando psicologi in ritardo	2	2	4	Intensificare le attività in minor tempo
Mancanza di psicologi LP	1	3	3	Possibile aumento attività istituzionale personale interno



Data

**Firma responsabile
progetto**

**Firma responsabile
U.O.**