

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000 Pagina 1
---	---	---------------------	--

Fase 1 – Allegato 1 - Project Charter – Progetto Finanziato ULSS 6 Euganea

Nome Progetto <i>Nome del progetto</i>	UFDA – Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti 2023
Codice Progetto <i>Codice identificativo del progetto</i>	13019 - 13020
Codice CUP <i>Indicare se previsto dal progetto</i>	
Attività di ricerca e sviluppo (R&S) ai fini ISTAT <i>Indicare se il progetto è inquadrato in R&S ai fini ISTAT</i>	• Si X No
Contesto e Descrizione Opportunità <i>Descrizione del contesto di riferimento, supportato da una analisi dei dati e indicatori che descrivono l'attuale problema o il fenomeno che si intende affrontare con il progetto proposto</i> <i>Descrizione dell'opportunità che rappresenta il progetto rispetto alla problematica sopra descritta</i>	Con l'avvento del nuovo virus Sars-CoV 2 in Italia, all'inizio del 2020, e l'introduzione delle prime misure di protezione della salute pubblica, i bambini e i ragazzi inseriti nei contesti scolastici e educativi sono stati i primi a vivere le conseguenze delle decisioni assunte inerenti al distanziamento sociale. Le misure di contenimento del virus hanno messo a dura prova la tenuta psicologica individuale e collettiva dei giovani e la chiusura delle attività scolastiche con la conseguente attivazione della "didattica a distanza" hanno di fatto cancellato la possibilità di vivere quelle relazioni "generative" che di fatto risultano indispensabili in termini di benessere e mutualità. Molti studi hanno documentato l'impatto psicologico della pandemia sui bambini, gli adolescenti e le famiglie in quanto a restrizioni e radicali cambiamenti nelle abitudini. In particolare, secondo un recente studio dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, nei bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 18 anni, i disturbi più frequenti hanno interessato un'aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell'umore, disturbi del sonno e disturbi d'ansia. Questo studio, tra l'altro, mette in evidenza che il livello di gravità dei comportamenti disfunzionali dei bambini e dei ragazzi è statisticamente associato al grado di malessere dei loro genitori. È anche dimostrato che la modalità e lo stato psico-fisico con cui gli adulti significativi, come i genitori e gli insegnanti, interagiscono con la pandemia e i cambiamenti ad essa correlati condiziona il benessere psico-comportamentale dei giovani e da qui sottolineata l'importanza di formazione e supporto rivolti anche agli adulti coinvolti nei percorsi di crescita di bambini e adolescenti, sia per loro stessi sia per la ricaduta indiretta sullo sviluppo dei giovani. Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, e modificato dalla L. n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Con deliberazione della giunta regionale n. 1215 del 07/09/2021 si proponeva di creare, in maniera sperimentale, una Unità Funzionale Distrettuale Adolescenza (UFDA) da intendersi quale equipe, ovvero gruppo di lavoro multidisciplinare

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000 Pagina 2
---	---	---------------------	--

	aperto e disponibile a offrire consulenza e presa in carico agli adolescenti e alle loro famiglie in merito ai diversi possibili disagi e/o disturbi psichici legati alla pandemia in atto. Nell'anno 2022 (DGR n. 1215 del 07/09/2021), l'Azienda Ulss6 portava a termine gli obiettivi richiesti dalla Regione Veneto: 1. attivazione e sviluppo dell'Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti UFDA sul territorio con l'assunzione di 8 psicologi, 2 assistenti sociali, 2 educatori professionali in LP e il supporto di risorse umane interne; 2. istituiva la Commissione UFDA; 3. apriva un CUP-A (numero di telefono dedicato) di prenotazione; 4. attivava UVMD-A per i casi complessi; 5. firmava il protocollo di collaborazione con U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale) 6. stilava la procedura operativa UFDA Dimissioni Protette in collaborazione con la NPI dell'Azienda Ospedaliera di Padova; 7. stilava il PDTA UFDA – Percorsi Distrettuali post Covid per Adolescenti; 8. forniva supporto per mezzo di équipe multiprofessionale composta da educatore, psicologo, assistente sociale, neuropsichiatra infantile con competenze specifiche nel campo dell'adolescenza prendendo in carico n. 426 ragazzi e ragazze compresi tra i 12 e i 24 anni; La regione Veneto con DDR nr. 1501 del 29/11/22 riassegnava alle Aziende ULSS venete nuove risorse per l'anno 2023 per la continuazione delle attività relative alle Unità Funzionali Distrettuali Adolescenti. Nello specifico, la Regione Veneto sottolinea come nei mesi di attività relativi al 2022, le UFDA si sono occupate della sofferenza e del disagio psicologico nella fascia di età di 12-24 anni e che per l'anno 2023 dovrebbero consolidare il proprio ruolo all'interno del territorio implementando la loro attività, seguendo alcuni orientamenti quali: maggiore diffusione dei punti di consulenza; aumentare la presa in carico delle famiglie e dei genitori; consolidare le collaborazioni di rete già attuate comprese quelle ospedaliere; aumentare la disponibilità di fasce orarie del servizio.
Area <i>Area cui è associato il progetto</i>	• Sanitario - X Socio-Sanitario • Sociale • Amministrativo
Responsabile di Progetto <i>Nome / U.O. del Responsabile di Progetto</i>	Dott. Guido de Rénoche – Medico Neuropsichiatra Infantile - Ulss6 Euganea

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000
			Pagina 3

U.O. di Riferimento del
Progetto U.O. del
Responsabile di Progetto

UOC IAFec Distretto Padova Bacchiglione/Terme Colli/Piovese

Team di Progetto

<i>Nome Cognome</i>	<i>U.O.</i>	<i>Tipo (I, E, SAI, Altro)</i>
dott. Matteo Paduanello	UOS Consultori – Bacchiglione	Psicologo SAI
dott.ssa Marta Macchi	UOS Consultori – Alta Padovana	Dirigente Psicologo (I)
dott. Pietro Grussu	UOS Consultori – Padova Sud	Dirigente Psicologo (I)
dott.ssa Stefania Napolitano	Servizio NPI - IAFec	Medico NPI (SAI)
dott.ssa Lisa Sartorello	UOS Consultori – Bacchiglione	Psicologo (SAI)
dott. Pierluigi Policastro	Dip. Salute Mentale	Psicologo (SAI)
dott.ssa Ecaterini Perakis	Servizio NPI - IAFec	Medico NPI (I)
dott.ssa Elisabetta Ramaglioni	Servizio NPI - IAFec	Medico NPI (I)
Dott.ssa Angelica Rampazzo	Servizio NPI - IAFec	Medico NPI (I)
dott.ssa Kira da Boit	UOS Consultori – Bacchiglione	Psicologo (SAI)
dott.ssa Ilaria Festa	Servizio NPI - IAFec	Medico NPI (I)
coord. Raffaella Marangon	IAFec – Padova Bacchiglione	Inf. Coord. (I)
dott.ssa Sabrina Ghiggeri	UOS Consultori – Bacchiglione	Psicologo (SAI)
dott. Paolo Costantino Testa	Semir. Adoles. – IAFec Bacchiglione	Educatore Prof. (I)
dott.ssa Elena Arigliani	UOS EE - Alta Padovana	Medico NPI (I)
dott.ssa Alessandra Bottacin	Semir. Adoles. – IAFec Bacchiglione	Educatore Prof. (I)
dott. Alessandro Bordin	UOS Consultori – Alta Padovana	Educatore Prof. (I)
dott.ssa Aurora Pappalardo	Semir. Adoles. – IAFec Bacchiglione	Educatore Prof. (I)
dott.ssa Chiara Azzalin	Direttore IAFec – Alta Padovana	Dirigente Psicologo (I)
dott. Paolo Segalla	Direttore IAFec – Padova Sud	Medico NPI (I)

Finanziamento

DRG / Convenzione Numero DRG/Convenzione di erogazione finanziamento	DGR n. 1501 del 29/11/22 e successiva nota prot. 10849 del 09/01/23
Ente Finanziatore Chi chiede e finanzia il progetto	Ministero della Salute, Regione Veneto
Importo Finanziato Finanziamento totale del progetto in €	156.548,18 € di finanziamento vincolato (ReadyFin 13019 e 13020)
Descrizione Finanziamento (Con quali modalità sarà finanziato il progetto Es: Contributi a destinazione	Contributo a destinazione vincolata

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000 Pagina 4
---	--	--------------	--

vincolata, Contributi liberali/Donazioni
in denaro)

Obiettivi

Obiettivi

Obiettivi di progetto, generali e specifici

Gli obiettivi sono riferiti agli ambiti indicati nella DGR n. 1215 del 07.09. 2021 – Allegato A - Linee di indirizzo e indicatori di monitoraggio per l'implementazione del Servizio Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti – UFDA e successive implementazioni indicate nel DGR. N. 1501 del 29/11/22.

Area Governance

1. Gestire strategicamente l'attività e lo sviluppo dell'Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti UFDA portando a termine la progettualità.
2. Gestire il bisogno nato dalla situazione post-pandemica nella fascia di età 12-24 anni di utenza che ha fatto accesso durante la prima annualità progettuale.
3. Chiudere la valutazione di esito del progetto attraverso la collaborazione con l'Università degli Studi di Padova.

Area Prevenzione

1. Intervenire nelle situazioni di disagio arrivate al CUP-A durante la prima annualità progettuale chiudendo le prese in carico in corso;
2. Proseguire i percorsi di uscita post ricovero ospedaliero impedendo di sostare troppo a lungo nella situazione di ricovero o post-ricovero prognosticamente non auspicabile così come già in essere secondo la procedura operativa UFDA Dimissioni Protette in età adolescenziale

Area Cura e Riabilitazione

1. Prosecuzione e chiusura delle attività con i ragazzi compresi nella fascia di età tra i 12 e i 24 anni già in carico al servizio;

Scope, Deliverable e Indicatori (KPI)

Scope

Cosa si fa per raggiungere l'obiettivo in termini concreti? Macro descrizione delle attività suddivise per macro aree (ad esempio informatica, formazione, comunicazione, organizzazione, etc.)

AREA GOVERNANCE

1. Proseguimento e chiusura delle attività per utenza in carico
2. Proseguimento attività di collaborazione procedura operativa UFDA Dimissioni Protette in età adolescenziale (NPI Ospedaliera, SPDC)
3. Completare la valutazione di esito della progettualità

AREA CURA E RIABILITAZIONE

1. Chiusura delle prese in carico dei ragazzi compresa nella fascia di età tra i 12 e i 24 anni
2. Prosecuzione e conclusione delle attività in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Padova nelle situazioni di Dimissioni Protette

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000
			Pagina 5

3. Conclusione e resoconto della valutazione di esito progettuale

Deliverable

Cosa sarà stato realizzato durante e/o al termine del progetto? Principali deliverables di progetto, suddivisi secondo le macro-aree individuate alla voce Scope

<i>Deliverable</i>	<i>Area</i>	<i>Scadenza</i>
Attivazione Borse di studio	Area Governance	Entro il 01/08/23
Rapporti collaborazione con l'ospedale tramite procedura operativa UFDA Dimissioni Protette in età adolescenziale	Area Governance	Entro il 01/8/23
Procedure di valutazione di esito	Area Governance	Entro il 31/12/23
Chiusura CUP-A	Area Governance	Entro il 31/11/23
Chiusura servizio di sostegno psicologico per le famiglie/genitori di utenza già in carico	Area Cura e Riabilitazione	Entro il 31/12/23

Indicatori

Identificazione di possibili indicatori relativi agli obiettivi specifici sopra individuati

<i>Indicatore</i>	<i>Tipologia (output / outcome)</i>	<i>Valore Target</i>
N. ragazzi nel target progettuale in lista di attesa con età compresa nella fascia di età tra i 12-24 anni	output	50% degli accessi
N. collaborazioni con l'ospedale (procedura operativa UFDA Dimissioni Protette in età adolescenziale)	output	Almeno 5
N. questionari di gradimento compilati dall'utenza	outcome	Almeno 50% degli utenti

	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	codifica 000	Rev.00 del 00/00/0000
			Pagina 6

	Chiusura CUP-A	output	Sì
	N. utenti in fascia 12-24 anni per chiuso il percorso di presa in carico	output	Almeno 50 adolescenti
	Chiusura valutazione di esito	output	Report Valutazione di Esito

Tempistica (compilare Cronoprogramma allegato)

Data di Inizio <i>Data prevista inizio del progetto</i>	01/02/2023
Data di Fine <i>Data prevista di fine progetto</i>	31/12/2023
Vincolo finanziamento <i>Data limite oltre il quale il finanziamento non permette di procedere</i>	31/12/2023

Piano di spesa (compilare Piano di Spesa allegato)

Importo Finanziato <i>Finanziamento totale del progetto in €</i>	156.548,18 € di finanziamento vincolato (ReadyFin 13019 e 13020)
Dettaglio spesa prevista per acquisizione di beni e servizi <i>Costo beni e servizi in €</i>	0,00 €
Dettaglio costo del personale <i>Costo del personale calcolato sui FTE necessari alla realizzazione della attività previste sul progetto, in €</i>	Acquisizioni esterne 87.520,00 € (Borse di Studio) Acquisizioni interne (attività aggiuntiva richiesta al personale interno) 69.028,18 €
Dettaglio spesa prevista per formazione <i>Costo attività formative</i>	0,00 €

Data	07/08/2023
Firma responsabile progetto	Dott. Guido de Rénoche

REGIONE DEL VENETO  ULSS6 EUGANEA	FASE 1 - ALLEGATO 1 - PROJECT CHARTER - PROGETTO FINANZIATO ULSS 6 EUGANEA UOS INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO		Rev.00 del 00/00/0000
			Pagina 7
		codifica 000	

**Firma responsabile
U.O.**

Dott. Guido de Rénoche