	Fase 1 – Allegato 1.1 - Project Charter Semplificato – Progetto Finanziato ULSS 6 Euganea	Regolamento N°	
		Revisione / data	
		Data emissione	12/2020

## Fase 1 – Allegato 1.1 - Project Charter Semplificato – Progetto Finanziato ULSS 6 Euganea

<b>Nome Progetto</b> <small>Nome del progetto</small>	Progetto “Sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle competenze sociali dei consultori familiari pubblici”
<b>Codice Progetto</b> <small>Codice identificativo del progetto</small>	4728
<b>Codice CUP</b> <small>Indicare se previsto dal progetto</small>	
<b>Attività di ricerca e sviluppo (R&amp;S) ai fini ISTAT</b> <small>Indicare se il progetto è inquadrato in R&amp;S ai fini ISTAT</small>	<input type="checkbox"/> Six <input type="checkbox"/> No
<b>Contesto e Descrizione Opportunità</b> <small>Descrizione del contesto di riferimento, supportato da una analisi dei dati e indicatori che descrivono l’attuale problema o il fenomeno che si intende affrontare con il progetto proposto</small> <small>Descrizione dell’opportunità che rappresenta il progetto rispetto alla problematica sopra descritta</small>	<p>In questi ultimi anni si è assistito, a tutti i livelli di programmazione delle politiche sociali e trasversalmente a tutti i Paesi europei, ad una graduale e crescente valorizzazione dell’entità familiare, attraverso l’adozione di provvedimenti volti a sostenere la famiglia nei diversi ambiti, che spaziano dalla promozione di politiche familiari, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali.</p> <p>Ultimamente, la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome ha posto il rilievo sugli interventi volti a favorire la natalità e a supportare la genitorialità, anche nell’ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari.</p> <p>Infatti, in tal senso, nella seduta del 17 giugno 2021, la Conferenza ha sancito l’intesa sullo schema di decreto di riparto del Fondo di complessivi € 96.632.250,00 per le Politiche della Famiglia per l’anno 2021 (repertorio atti numero 21A05008) e il Ministro per la Famiglia ha approvato il relativo decreto del 24 giugno 2021 (registrato il 4 agosto 2021 dalla Corte dei conti, visto numero 2072), fissando anche le modalità per accedere al Fondo (articolo 3) e quantificando in € 1.867.352,39 l’importo a favore della Regione del Veneto (Gazzetta Ufficiale numero 204 del 26 agosto 2021).</p> <p>La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione e secondo le finalità indicate nell’articolo 1 della Legge 29 luglio 1975 numero 405, ha disciplinato, con la <i>Legge Regionale 28 marzo 1977 numero 28</i>, l’istituzione dei <b>Consultori Familiari pubblici e privati</b> nel proprio territorio.</p> <p>Ai sensi della predetta legge, le attività sociali dell’Unità Operativa Semplice (U.O.S.) denominata “Consultorio familiare” sono a cura dell’Assistente Sociale, in collaborazione-integrazione con le altre figure professionali dell’équipe consultoriale: l’educatore, lo psicologo, il mediatore linguistico-culturale e il legale.</p> <p>Le attività vengono organizzate in raccordo con le risorse socio-sanitarie pubbliche e private presenti nel territorio e si rivolgono a famiglie, coppie e singoli, che possono accedere al servizio in modalità libera, su mandato dell’Autorità Giudiziaria o su invio</p>



degli Enti Locali e dei servizi socio-sanitari territoriali. I continui mutamenti culturali e normativi che caratterizzano la società attuale richiedono un Consultorio familiare attrezzato per quanto attiene alle competenze professionali coinvolte nella gestione delle problematiche rappresentate, così da qualificare la risposta ai bisogni della famiglia.

Per poter realizzare la prevenzione e la cura del disagio familiare, è richiesta una metodologia appropriata, in grado di favorire l'attivazione di un percorso psico-sociale nell'ambito dei processi di cambiamento nei contesti di vita e nei luoghi significativi per la persona.

Ponendosi come "operatori facilitatori", gli assistenti sociali individuano e contribuiscono a dare "significato" ai fattori di vulnerabilità nonché ad agevolare l'attivazione e lo sviluppo di nuove risorse, ponendo particolare attenzione al lavoro di rete e agli aspetti interculturali di esso.

Il piano progettuale, gestito a livello centralizzato dalla UOC IafeC Padova Bacchiglione, è declinato a livello aziendale attraverso la collaborazione dei referenti delle altre UU.OO.CC. IAFeC. Sono stati quindi individuati gli obiettivi di potenziamento trasversale a tutte le UU.OO.CC.OC, declinati nei differenti territori attraverso specifici interventi sulla base della valutazione domanda/risorse presenti sul territorio. E' stato inoltre proposto un percorso formativo rivolto a tutti gli operatori delle tre UU.OO.CC. articolato sulla base delle esigenze formative degli operatori.

**Area**

Area cui è associato il progetto

- Sanitario  
 Socio-Sanitario  
 Sociale  
 Amministrativo

**Responsabile di Progetto**

Nome / U.O. del Responsabile di Progetto

Dott.ssa Maria Rachela Scampoli

**U.O. di Riferimento del Progetto**

U.O. del Responsabile di Progetto

UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese Direttore dott. Guido De Rénoche

**Finanziamento****DRG / Convenzione**

Numero DRG/Convenzione di erogazione finanziamento


**DGR n. 1426 del 19 Ottobre 2021**

Piano operativo della natalità 2021 relative al sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle Aziende ULSS del Veneto

**DDR n.68 del 09 Novembre 2011**

"Piano operativo delle attività della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto. Accertamento, assegnazione e impegno di spesa. Deliberazione n. 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta regionale"

**DDR numero 54 del 6 luglio 2022**

	Fase 1 – Allegato 1.1 - Project Charter Semplificato – Progetto Finanziato ULSS 6 Euganea	Regolamento N°	
		Revisione / data	
		Data emissione	12/2020

“Differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese inerenti al progetto ‘Piano operativo delle attività della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell’ambito delle competenze sociali dei Consulitori familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto’, di cui alla deliberazione numero 1426 del 29 ottobre 2021 della Giunta regionale, dal 30 settembre 2023 al 31 marzo 2024”.

**Ente Finanziatore**  
 Chi chiede e finanzia il progetto

**Regione Veneto**

**Importo Finanziato**  
 Finanziamento totale del progetto in €

**€ 356.414,62** (totale assegnato)  
**€ 249.490,23** (acconto 70% - 2021)  
**€ 106.924,39** (saldo al 2023)

**Descrizione Finanziamento**  
 (Con quali modalità sarà finanziato il progetto Es: Contributi a destinazione vincolata, Contributi liberali/Donazioni in denaro)

Contributi a destinazione vincolata

## Obiettivi, Azioni, Scadenze e Indicatori di Performance

**Obiettivi**  
 Obiettivi di progetto, generali e specifici

**OBIETTIVI GENERALI:** Il progetto mira a fornire una maggiore solidità dei legami familiari e una loro capacità di tenuta di fronte a quelle prove della vita che troppo facilmente tendono a spezzare o deteriorare irrimediabilmente i legami stessi; in una migliore integrazione delle famiglie all’interno del contesto sociale di appartenenza.

**OBIETTIVI SPECIFICI:** Il progetto contempla obiettivi specifici sulla neo-genitorialità e genitorialità diversificati, a seconda delle diverse fasi del ciclo di vita e si declina come segue:

1. Sostenere il ruolo del genitore sul piano educativo e relazionale, nonché implementare le sue competenze nella gestione della quotidianità familiare e dei relativi conflitti;
2. Promuovere la capacità della figura materna di favorire l’attaccamento del bambino quale suo bisogno primario alla nascita;
3. Prevenire o ridurre gli esiti negativi delle più frequenti condizioni di criticità dei legami familiari costituite dal rischio di depressione post-partum nelle neo-mamme, dalle conflittualità e dalle contese sui figli durante la separazione consensuale, dalle crisi adolescenziali dei figli, dalle difficoltà di integrazione per le famiglie immigrate;
4. Prevenire o ridurre forme di isolamento sociale dei nuclei familiari, esasperate dalla pandemia in corso

**Azioni principali (Scope)**  
 Cosa si fa per raggiungere l’obiettivo in termini concreti? Macro descrizione delle attività suddivise per macro aree (ad esempio informatica, formazione, comunicazione, organizzazione, etc.)

**DESTINATARI:** nuclei neo-genitoriali e genitoriali

**AZIONI:**

- Realizzare interventi individuali e di gruppo per le puerpere in servizio e a domicilio per la prevenzione della depressione post-partum, facilitazione rapporti con il padre e la famiglia allargata;
- Realizzare interventi di prevenzione e informazione per una genitorialità consapevole;

Regolamento N°	
Revisione / data	
Data emissione	12/2020

- Attivare percorsi di informazione, segretariato sociale, indirizzamento delle donne immigrate verso i servizi di mediazione culturale e più in generale ai servizi territoriali rivolti agli stranieri;
- Realizzare interventi di sostegno e informazione ai genitori in fase di separazione;
- Realizzare interventi individuali e gruppalmente di consulenza legale e sociale;
- Realizzare interventi di supporto alla genitorialità individuali e di gruppo;
- Realizzare interventi socio-educativi, individuali e di gruppo e attivazione di gruppi di confronto rivolti a genitori e figli per formare e supportare i genitori nelle varie fasce di età dei figli;
- Realizzare interventi di gruppo rivolti agli adolescenti presso le scuole secondarie e consulenze presso lo “spazio adolescenti” (ascolto e sostegno alle problematiche suscitate dall'isolamento e dall' indebolimento delle relazioni sociali provocate dalla pandemia con particolare attenzione all'età adolescenziale);
- Promuovere la conoscenza e della fruibilità dei servizi offerti dal Consultorio familiare rispetto alla natalità e alla genitorialità tramite la diffusione di materiale informativo e la comunicazione sui siti istituzionali;
- Erogare corsi di formazione per operatori consultoriali;
- Attivare progetto di mediazione culturale finalizzata all'accompagnamento delle donne in gravidanza ai servizi consultoriali ed alla costruzione rete referenti territoriali per comunità immigrate;
- Continuare le attività di sportello per coppie in fase di separazione Distretto 1 ed apertura nuova sede presso Distretto 5

**Prodotti (Deliverable)  
Scadenze**

*Cosa sarà stato realizzato al termine del progetto? Principali deliverables di progetto ovvero output concreti che si intendono realizzare e principali scadenze entro cui si otterranno*

Deliverable	Scadenza
Acquisizione di personale in libera professione in continuità con la precedente annualità	Entro 30.09. 2022
Acquisizione servizio di Project Management	Entro il 31.12. 2022
Acquisizione servizio per informazione, segretariato sociale e indirizzamento donne immigrate	Entro il 31.12.2022
Corsi pre-nascita e post- nascita per i neo-genitori	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
Interventi individuali e di gruppo per le puerpere presso la sede del servizio e a domicilio, per la prevenzione, il riconoscimento precoce, il “fronteggiamento” (“coping”) della depressione post- partum, l'accudimento del neonato e la	Da 01.10.2022 a 01.03.2024



Regolamento N°	
Revisione / data	
Data emissione	12/2020

	facilitazione dei rapporti con il padre del bambino e con la famiglia allargata	
	Interventi individuali e gruppali di consulenza legale e sociale	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Gruppi postnatali aperti di auto-mutuo aiuto "progetto Mamme leaders"	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Gruppi di confronto sulla genitorialità rivolti ai padri	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Attività di promozione e della conoscenza e della fruibilità dei servizi offerti dal Consultorio familiare rispetto alla natalità e alla genitorialità: diffusione di materiale informativo e comunicazione sui siti istituzionali	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Attivazione progetto di mediazione culturale finalizzata all'accompagnamento delle donne in gravidanza ai servizi consultoriali ed alla costruzione rete referenti territoriali per comunità immigrate	Da 01.01.2023 al 01.03.2024.
	Informazioni e sostegno ai genitori in fase di separazione, con interventi sociali e di consulenza legale di orientamento individuali e di gruppo: prosecuzione sportello per coppie in fase di separazione Distretto 1 ed apertura nuova sede presso Distretto 5	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Formazione e supporto ai genitori nelle varie fasce di età dei figli con interventi socio-educativi, individuali e di gruppo. Attivazione di gruppi di confronto rivolti a genitori e figli.	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Ascolto e sostegno alle problematiche suscitate dall'isolamento e dall'indebolimento delle relazioni sociali causate dalla pandemia: interventi di gruppo rivolti agli adolescenti presso le scuole secondarie; consulenza e presa in carico presso lo spazio adolescenti	Da 01.10.2022 a 01.03.2024
	Attività di formazione degli operatori consultoriali sulla genitorialità in contesti multiculturali	Da 01.06.2023 a 30.12.2023
	Strumenti di monitoraggio del processo amministrativo e verifica risultati attesi	Entro il 01.03.2024

#### Indicatori

Identificazione di possibili indicatori relativi agli obiettivi specifici sopra individuati

<i>Indicatore</i>	<i>Target (valore di soglia)</i>
Numero di corsi <i>pre partum</i> e <i>post partum</i> attivati rispetto al numero di corsi previsti	80% dei corsi previsti
Presenza di questionario di rilevazione ex-ante ed ex-post della rappresentazione soggettiva di benessere personale e familiare, del senso di autoefficacia, del senso di appartenenza alla comunità e del supporto percepito dalla rete familiare e sociale	1
elaborazione dati questionario	almeno 80% dei questionari somministrati
Numero di interventi a domicilio di prevenzione della depressione post partum attivati rispetto a quelli programmati	almeno 8 su 10
Numero campagne pubblicitarie rispetto a quelle programmate	2 su 4
Numero di gruppi di confronto in merito alle tematiche separative attivati rispetto al numero programmato	2 su 4
Numero di gruppi psico-socio-educativi di supporto alla genitorialità realizzati rispetto al numero programmato	2 su 4

#### Tempistica

Data di Inizio

Data prevista inizio del progetto

01.10.2022

Data di Fine

Data prevista di fine progetto

31.03.2024


**Vincolo finanziamento**

 Data limite oltre il quale il  
 finanziamento non permette di  
 procedere

31.03.2024

**Piano di spesa**
**Dettaglio spesa prevista per  
 acquisizione di beni e servizi**  
 Costo beni e servizi in €

 Servizio di attività di project management, gestione del procedimento  
 amministrativo, costruzione questionario di verifica ed elaborazione dati, promozione  
 delle attività consultoriali

31.200,00 €

 Servizio di attività di Informazione, segretariato sociale indirizzamento delle donne  
 immigrate

26.833,81 €

**Dettaglio costo del  
 personale**

 Costo del personale calcolato sui FTE  
 necessari alla realizzazione della  
 attività previste sul progetto, in €

**Acquisizioni esterne**

TOT. 206.210,00 €

<b>Personale esterno richiesto</b>	<b>Totale ore</b>	<b>Spesa</b>
n.5 psicologi	4546	136.380,00 €
n.3 Assistenti sociali	1661	49.830,00 €
n.1 Educatore professionale	800	20.000,00 €

**Acquisizioni interne (attività aggiuntiva richiesta al personale interno)**

TOT 53.609,35 €

<b>Personale interno richiesto</b>	<b>Totale ore</b>	<b>Spesa</b>
n.1 Medico ginecologo	120	5.443,20 €
n. 4 psicologo	242	13.459,25 €
n. 2 Ostetrica	35	1.772,75 €
n. 3 Educatore professionale	340	17.221,00 €



	<i>n. 1 Logopedista</i>	50	2.532,50 €
	<i>n. 5 Assistenti sociale</i>	171	5.115,65 €
	<i>n. 1 Personale amministrativo</i>	75	3.000,00 €
	<i>n. 2 Neuropsicomotricista</i>	100	5.065,00 €

**Dettaglio spesa prevista per formazione**
*Costo attività formative*

Corso di formazione per operatori consultoriali sulla genitorialità in contesti multiculturali

2.920,00 €

**Dettaglio spesa per altre attività**
*Altre spese previste (Spese amministrative, spese per attività di promozione e comunicazione del progetto, etc.)*

Costi generali 5% (DDG n. 983/2020): 17.820,73 €

Attività trasversali per la gestione dei fondi vincolati 5% (DDG n. 983/2020): 17.820,73 €

<b>DATA</b>	
<b>FIRMA RESPONSABILE DI PROGETTO</b>	
<b>FIRMA RESPONSABILE U.O. DI RIFERIMENTO</b>	